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LINEA AFRAGOLA-NAPOLI ITER PROCEDURALE

➢ In data 24 aprile 2016 è stato sottoscritto il “Patto per lo Sviluppo delle Regione Campania” al fine di garantire l’attuazione 
di interventi strategici e facilitare la nuova programmazione nazionale e comunitaria 2014-2020.

➢ Con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 306/2016 è stato approvato l’Aggiornamento del Piano 

Direttore della Mobilità regionale e dei connessi Piani Attuativi di settore ed è stata individuata ACaMIR quale 

Soggetto Attuatore dell’intervento “Nuovo collegamento in sede propria tra la stazione AV di Afragola e la rete 

metropolitana di Napoli”, inserito nella programmazione FSC 2014-2020.

➢ Con Deliberazione del CIPE n. 26/2016 sono state allocate le risorse FSC 2014/2020 per l’attuazione di interventi da 

realizzarsi mediante Accordi inter-istituzionali denominati “Patti per il Sud”.

➢ Con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 280/2017 sono stati finanziati 6 milioni di euro per la 

realizzazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del “Nuovo collegamento in sede propria tra la stazione AV di 

Afragola e la rete metropolitana di Napoli”.

➢ In data 27.06.2017 è stata sottoscritta la Convenzione tra la DG Mobilità della Regione Campania e l’ACaMIR per 

l’attuazione del PFTE e, conseguentemente, avviate le attività finalizzate alla redazione dei documenti propedeutici alle 

procedure di affidamento dello stesso.
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➢ Con Determinazione Commissariale n. 258/2018 è stata indetta una gara europea a procedura aperta per 
l’appalto dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per la redazione del PFTE dell’intervento.

➢ Con Determinazione Direttoriale n. 338/2019 si è proceduto all’aggiudicazione della gara, al costituendo RTI 
composto da IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U. (Capogruppo Mandataria), TECNOSISTEM 
S.p.A. (Mandante), ROCKSOIL S.p.A. (Mandante), ECOPLAME S.r.l. (Mandante), arch. PASQUALE MIANO (Mandante), 
ing. ANTONIO MASTURZO (Mandante), per i servizi tecnici di ingegneria e architettura per la redazione del PFTE 
dell’intero tracciato da Napoli “piazza Cavour” ad Afragola “stazione AV”.

➢ Con atto Rep. n. 434 del 10.12.2019 si è stipulato il contratto per i servizi di ingegneria di cui sopra per un importo 
pari ad euro 2.166.211,51.

➢ In data 15 dicembre 2020 ACaMIR ha trasmesso alla DG Mobilità della Regione Campania la documentazione tecnica 

per candidare tale intervento, presso il Ministero delle Infrastrutture, tra quelli oggetto di finanziamento in relazione al 

potenziamento del “Trasporto Rapido di Massa” e della “Mobilità Sostenibile”.

➢ L’intero tracciato dell’intervento si compone di 5 stralci funzionali, dei quali tre sono stati oggetto di finanziamento, come 

di seguito riportato.
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LEONARDO BIANCHI

DI VITTORIO

CASAVATORE SAN PIETRO

CASORIA CASAVATORE

CASORIA CENTRO

CASORIA AFRAGOLA

AFRAGOLA GARIBALDI

AFRAGOLA CENTRO

AFRAGOLA AV

STRALCIO 1

STRALCIO 4

STRALCIO 2

STRALCIO 5

STRALCIO 3

Finanziamenti del MIT Decreto n. 97 del 20.04.2022 
Importo STRALCIO 1:     € 631.373.163

Finanziamenti CIPESS Delibera n. 1 del 15.02.2022
Importo STRALCIO 4:    € 333.780.000

Finanziamenti del MIT Decreto n. 97 del 20,04.2022
Importo STRALCIO 2:     € 163.500.824

Bilancio di Stato 2023 - Legge n. 197 del 22.12.2022
Importo:                          € 75.000.000

7 TRENISTRALCIO 1-2-4
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➢ In fase di esecuzione del contratto, ACaMIR ha verificato la possibilità di affidare il PFTE potenziato del macrolotto finanziato 

“Carlo III/Afragola Centro”, per procedere all'Appalto Integrato, secondo le Linee Guida del MIT approvate dal Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici in data 29.07.2021, con cui affidare la progettazione e l’esecuzione lavori, ai sensi dell'art. 23, 

c. 1-bis, della Legge 233/2021 di conversione del DL 152/2021.

➢ Con Determinazione Direttoriale n. 395/2022 è stato affidato al raggruppamento già aggiudicatario del PFTE 

dell’intero tracciato, anche il PFTE «potenziato» del Tracciato Fondamentale – Afragola Centro/Carlo III.

➢ Con Determinazione Direttoriale n. 451/2022 sono stata affidate alla società TecnoIn Spa le indagini geognostiche.

➢ Con istanza del 12 agosto 2022 ACaMIR ha chiesto l’avvio dell’iter autorizzativo (PAUR), avanzando istanza di valutazione 

di impatto ambientale relativamente al PFTE del ‘Nuovo collegamento in sede propria tra la stazione AV di Afragola e la rete 

Metropolitana di Napoli. Tracciato Fondamentale – Afragola Centro/Carlo III’.

➢ Con Determinazione Direttoriale n. 264/2023 è stato promosso l’affidamento dell’appalto specifico mediante 

rilancio del confronto competitivo, tra gli operatori economici aggiudicatari dell’accordo quadro con più operatori di 

cui alla D.D.G. dell’ACaMIR n. 37 del 02/02/2021, per l’affidamento dei servizi di verifica preventiva della 

progettazione, ex articolo 26 del codice, dell’intervento denominato “Nuovo collegamento in sede propria tra la 

stazione AV di Afragola e la rete metropolitana di Napoli”.

➢ Con Determinazione Direttoriale n. 325/2023 si è proceduto all’aggiudicazione della procedura al costituendo RTI 

composto da NO GAP CONTROLS SRL (Capogruppo Mandataria) ed INARCHECK SPA (Mandante).
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Presentazione 

istanza

Il proponente presenta l’istanza 

allegando la documentazione 

utile all’istruttoria.

L’avviso al pubblico dovrà 

indicare ogni autorizzazione, 

intesa, parere, concerto, nulla 

osta, o atti di assenso richiesti.

Pubblicazione sul 

sito istituzionale

Presentazione 

integrazioni

Agosto 2022

L’autorità competente:

• verifica l’avvenuto pagamento 

del contributo dovuto;

• se l’istanza non è stata inviata 

a tutte le amministrazioni ed 

enti potenzialmente interessati, 

la trasmette telematicamente;

• pubblica l’avviso sul proprio 

sito web istituzionale

Settembre 2022 Verifica della completezza 

documentale e richiesta integrazioni
L’autorità e le amministrazioni/enti cui sono pervenute 

l’istanza:

• verificano la completezza della documentazione;

• valutano altresì l’istanza di estensione del presente 

procedimento alle opere eventualmente indicate dal 

proponente.

• Richiesta di integrazioni documentale e osservazioni

Il pubblico interessato può contemporaneamente 

presentare le proprie osservazioni.

Febbraio 2023

Giugno 2023

Ricevute le integrazioni, l’amministrazione competente 

procede ad una nuova pubblicazione sul proprio sito 

web a seguito della quale il pubblico può far 

prevenire ulteriori osservazioni entro un termine non 

superiore a 10 giorni

Conferenza di servizi e 

conclusione procedimento

È stata convocata per il 26 luglio 2023 la conferenza dei servizi in modalità sincrona. 

La determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi costituisce il 

provvedimento autorizzativo unico regionale

In corso
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A) AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE 

DENOMINATI, NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELL'OPERA O DELL'IMPIANTO
SOGGETTO COMPETENTE

Autorizzazione culturale di cui all’articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42

Soprintendenza archeologica, belle arti e per il paesaggio di Napoli

Nulla osta di fattibilità di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n.105 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) Direzione Generale della Motorizzazione Civile e 

dei Trasporti in concessione

Permesso di costruire Parte I, titolo II, capo II del Dpr n.380/01 smi e articolo 1 della Lr n.19/01 smi Comune di Napoli; Comune di Casoria; Comune di Casavatore; Comune di Afragola

Verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’articolo 25 del DLgs. 56/2017 Soprintendenza archeologica, belle arti e per il paesaggio di Napoli

Nulla Osta di Fattibilità (Vigili del Fuoco) Comando Vigili del Fuoco di Napoli

Parere preventivo igienico-sanitario Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord: Direzione Generale; Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Autorizzazione alla gestione delle Terre e Rocce da scavo (DPR 13 giugno 2017 n.120) Direzione Generale 501700 - Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni 

Ambientali

Staff Tecnico Amministrativo 501792 - Valutazioni Ambientali

Assenso in relazione alla tutela delle fasce di rispetto della Tangenziale Tangenziale di Napoli S.p.A.

Parere dell’autorità di bacino Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Pareri gestori di Reti di Sottoservizi - Interferenti OPEN FIBER S.p.a; E- Distribuzione; COSTRAME di Di Maso S.r.l.; TIM S.p.a.; FiberCop S.p.a.;ITALGAS 

Reti S.p.a.; 2i Retegas S.r.l.; TELECOM; FASTWEB; OTTOGAS (rete idrica); ENEL; Terna Rete Elettrica 

Nazionale; Rete fognaria. Settore VI Lavori Pubblici Manutenzioni – Comune di Casoria; Italgas; Wind 

telecomunicazioni; Flash fiber; Fiber Cop spa; Azienda speciale ABC Napoli.

Pareri gestori di Reti di Sottoservizi - Fornitori • Comune di Afragola: COSTRAME di Di Maso S.r.I.

• Comune di Casavatore: Acquedotti e Fognature

• Comune di Casoria: OTTOGAS (rete idrica); Rete fognaria – settore VI Lavori Pubblici 

Manutenzioni

• Comune di Napoli: Servizio idrico e rete fognaria

• Generali: Enel-Distribuzione; TIM S.p.A.; FASTWEB; Società FiberCop S.p.A.; OPEN FIBER.

B) AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE 

DENOMINATI, NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELL'OPERA O DELL'IMPIANTO DI 

CUI AL CO. 7-BIS DELL’ART. 27-BIS DEL DLGS 152/2006

SOGGETTO COMPETENTE

Autorizzazione sismica di cui all’articolo 94 del Decreto del Presidente della Repubblica 6

giugno 2001, n.380

U.O.D. GENIO CIVILE DI NAPOLI - Presidio di Protezione Civile

Parere definitivo, Certificazione Antincendio Comando Vigili del Fuoco di Napoli
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➢ In data 1 dicembre 2022 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa tra Regione Campania, Città Metropolitana di 
Napoli, Comune di Napoli ed EAV per la gestione coordinata delle attività connesse all’attuazione dell’opera.

➢ A giugno 2023 è stato definito lo schema di Convenzione che sarà sottoscritto tra Comune di Napoli ed EAV.
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ACaMIR  - Fase progettuale

RUP: ing. Giovanni Argento

DEC: ing. Luigi Pagliara

PROGETTISTI: RTI composto da IDOM CONSULTING, 

ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U. (Capogruppo 

Mandataria), TECNOSISTEM S.p.A. (Mandante), 

ROCKSOIL S.p.A. (Mandante), ECOPLAME S.r.l. 

(Mandante), arch. PASQUALE MIANO (Mandante), ing. 

ANTONIO MASTURZO (Mandante)

VERIFICATORI: RTI composto da NO GAP CONTROLS SRL 

(Capogruppo Mandataria) ed INARCHECK SPA 

(Mandante)

VALIDATORE: ing. Giovanni Argento

EAV s.r.l.  - Fase esecuzione

RUP: ing. Fiorentino Borrello

DEC: da nominare

DIRETTORE DEI LAVORI: procedura di affidamento in corso

COORDINATORE SICUREZZA: procedura di affidamento in corso

VERIFICATORI: procedura di affidamento espletata
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